

Phasage des travaux :

1/ Travaux préalables à la fermeture du pont



1ère intervention

Intervention sur la tête d'îlot au carrefour rue G.A. Hirn/rue de Molsheim

Début des travaux : 15 avril 2024

Mesures de circulation :

- mise en impasse de la rue G.A. Hirn. Circulation à double sens. Sortie de la rue Hirn vers quai Marc Bloch ou rampe vers le pont.
- suppression du stationnement dans la rue Hirn côté immeubles

Durée totale : 2 semaines



2ème intervention

Intervention sur le terre-plein-central au contact de la plateforme tram devant le MAMCS

Début des travaux : 29 avril 2024

Mesures de circulation :

- mise en impasse du quai Marc Bloch. Circulation à double sens sur le quai.
- Suppression de la voie « Tout Droit » devant l'hôtel IBIS en direction du centre-ville, déviation de la circulation par la rue de Wasselonne.

Durée totale : 2 semaines



Emprise du chantier


2/ Fermeture du pont et travaux

Début des travaux : 13 mai 2024

Fin des travaux : début septembre 2024



- Fermeture du pont à la circulation générale.
- Déviation de la circulation générale par le boulevard de Lyon et la rue Koeberlé.
- Déviation de la ligne 10 par la rue Humann, la rue de Saales, le quai Marc Bloch, la rue de Molsheim et la rue d'Obernai.
- Suppression de la zone de dépôt des cars de tourisme au niveau de la rampe Marc Bloch et dépôt rue Hirn.



Emprise du chantier fermée à la circulation générale.